

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

13593

क्र. /22/वि-12/IT/ग्रा.स.प्रा./21

भोपाल, दिनांक

27/09/2021

प्रति,

समस्त महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
मध्यप्रदेश

विषय:- OMMAS के अंतर्गत PMGSY-III हेतु PMIS Module.

संदर्भ:- 1 कार्यालयीन पत्र क्र. 7364/22/वि-12/IT/ग्रा.स.प्रा./21 भोपाल दिनांक 21.05.2021.

2 कार्यालयीन पत्र क्र. 7689/22/वि-12/IT/ग्रा.स.प्रा./21 भोपाल दिनांक 02.06.2021.

3 कार्यालयीन पत्र क्र. 10071/22/वि-12/IT/ग्रा.स.प्रा./21 भोपाल, दिनांक 28.07.2021

--- 0 ---

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार OMMAS के PMIS Module में PMGSY-III के अंतर्गत सड़कों के Project Plan आपके द्वारा वर्ष 2019-20 Batch-I तथा वर्ष 2020-21 Batch-I हेतु दर्ज किए गए हैं। कृपया PMGSY-III के वर्ष 2021-22 Batch-I एवं II के अंतर्गत Awarded सड़कों के Project Plan तत्काल Enter किए जाना सुनिश्चित करें।

OMMAS में Activity wise PMIS Progress Report तथा प्रत्येक सड़क का PMIS Chart उपलब्ध है। कृपया Project Plan के अनुरूप भौतिक प्रगति करना सुनिश्चित करें जिससे Project Plan में दर्शायी गई Activities में Delay न हो।

NRIDA द्वारा **PMIS** में दर्ज Project Plan तथा दर्ज की जा रही भौतिक प्रगति के आधार पर सतत Monitoring की जा रही है। अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी PIU's PMIS Module में Progress की Entry अद्यतन रखना सुनिश्चित करें।

(पी. के. निगम)

प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

13594

क्र. /22/वि-12/IT/ग्रा.स.प्रा./21

भोपाल, दिनांक

27/09/2021

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महाप्रबंधक तकनीकी (PMGSY-III) मुख्यालय, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. DBA मुख्यालय, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)